


Management Summary

Projekttitel: **Stone River (Smart Home Automatisierung und Penetration Testing)**
Auftraggeber: **Bernhard Nickel**
Auftragnehmer: **Tom Perkovic**
Schuljahr: **2017/18** Klasse: **5CN**

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	03.11.2017	Tom Perkovic	Erstellung der Management Summary

Projektstatus

 Der Status des Projekts ist weiterhin auf grün zu setzen da die Einkaufsliste für die Smart Home Komponenten über das Wochenende fertiggestellt wird und die genaue Recherche für das Penetration Testing begonnen wurde und nun weitergeführt wird.

Handlungsbedarf seitens des Managements

Das Management ist in den vergangenen zwei Wochen ohne Handlungsbedarf geblieben.

Teammotivation

Das Team hat die Ferien genutzt um dringende Dinge fertig zu stellen und um sich von den vergangenen Wochen zu erholen und wird nun wieder frisch und motiviert seine Arbeit weiterführen.

Probleme im Projekt

Durch die Abnahme der letzten Dokumente und der demnächst beginnenden Umsetzung ist das Projekt weiterhin ohne Probleme.

Problemlösungsstrategie

Somit mussten auch keine Probleme gelöst und hierfür keine Strategien entwickelt werden.

Erledigte Arbeiten

Tom Perkovic

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
PER	-	Recherche BidCos	Zu Hause	1,25	

Alexander Stiedl

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
STI	-	-	-	-	

Marcel Kitzl

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
KIT	-	Bearbeitung des OSP	Zu Hause	0,25	
KIT	-	Informationsbeschaffung der Kompatibilität der Heizungssysteme	Zu Hause	2,5	
KIT	-	Überarbeitung der Machbarkeitsanalyse	Zu Hause	2,1666	
KIT	-	Erstellung Meetingprotokoll	Zu Hause	0,5	

Patrik Szabó

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
SZA	-	-	-	-	

Arbeiten der nächsten Wochen

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Dauer (h)	Deadline
STI/KIT	-	Erstellung der Einkaufsliste für Komponenten	3	04.11.17
STI/KIT	-	Beginn Implementierung	5	15.11.17
PER/SZA	-	Recherche HomeMatic und HomeMatic Protokoll	5	-
PER/SZA	-	Recherche über bestellte Komponenten	5	-