

Agenda/Protokoll

Projekttitel:	Stone River
Auftraggeber:	Bernhard Nickel
Auftragnehmer:	Tom Perkovic
Schuljahr:	2017/18
Klasse:	5CN

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	11.10.2017	Tom Perkovic	Erstellung des Protokolls

TeilnehmerIn	Position / Funktion / Aufgabenbereich
NIC	PA, Hauptbetreuer
DRU	Hauptbetreuer Stv.
PER	PL
STI	PL Stv.
KIT	PMA
SZA	PMA

Verteiler
TeilnehmerInnen

Tagesordnung | Beschlüsse | Aufgaben

#	Tagesordnung / Beschluss	Vor ¹ Erg ²	Ver.	Deadline
01	Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte <ul style="list-style-type: none"> Vorweisen der Recherche über die Implementierung eines Smart Homes Vorweisen der Recherche über Penetration Testing 	-	PER	-
02	Plakat aktualisieren <ul style="list-style-type: none"> Text aktualisieren und die Stundenanzahl eintragen 	TODO	PER	-
03	Meilensteine bzw. Deadlines vor Weihnachten setzen <ul style="list-style-type: none"> PSP / Meilensteinplan (Terminplan) ändern 	TODO	SZA	-
04	Notizen für Diplomarbeitsbuch verschriftlichen <ul style="list-style-type: none"> Recherche für Diplomarbeitsbuch verschriftlichen Penetration Testing Einführung für Diplomarbeitsbuch schreiben 	TODO	PER/ SZA	-

1) Vorbereitung (Agenda): V-S – Schilderung (mündlich), V-H – Handout, V-P – Präsentation, V-D – Dokument (digital), V-M – Multimedia

2) Ergebnis (Protokoll): E-B – Beschluss, E-E – Empfehlung, E-I – Information, E-O – Offener Punkt, E-A – Abgeschlossen (erledigt), TODO – TODO

05	Dokument mit Angriffsflächen erstellen	TODO	SZA	-
06	Penetration Testing Vertrag aufsetzen	TODO	PER/ SZA	-
07	Nächstes Meeting <ul style="list-style-type: none"> • Termin: 11.10.2017 • Ort: Raum 072 		DRU /PER /STI/ KIT/ SZA	-

- 1) Vorbereitung (Agenda): V-S – Schilderung (mündlich), V-H – Handout, V-P – Präsentation, V-D – Dokument (digital), V-M – Multimedia
2) Ergebnis (Protokoll): E-B – Beschluss, E-E – Empfehlung, E-I – Information, E-O – Offener Punkt, E-A – Abgeschlossen (erledigt), TODO – TODO

Abnahme des Protokolls erfolgt automatisch, wenn binnen 48 Stunden kein Einspruch erfolgt